

مجموعه ورزشی هتل زاگرس بروجرد

مجموعه اقدامات انجام گرفته در این خصوص بشرح زیر می باشد :

۱. بررسی و مطالعه طرح :

این طرح شامل استخر سر پوشیده، سونای خشک و بخار، جکوزی و سالن بدنسازی می باشد .

۲. قرار داد با مهندسین مشاور جهت طراحی .

۳. تهیه طرح فاز اول و دوم و جدول محاسباتی :

طراحی های اولیه در فاز یک و دو توسط مهندسین مشاور انجام شده است .

۴. پیگیری اخذ تسهیلات بانکی :

پیگیری موضوع تسهیلات بانکی جهت احداث این مجموعه انجام و در این رابطه مذاکراتی با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان و همچنین معاونت سرمایه گذاری استان انجام و در نهایت مشکل اصلی ارائه سند و پایان کار ساختمانی هتل به بانک و مخالفت بانک با وثیقه گذاشتن سند معادل بود که تمام این امور به موازات پیگیری اخذ سند هتل مورد توجه قرار دارد . و مابقی اعتبار مورد نیاز از طریق درآمدهای هتل زاگرس بروجرد و همچنین کمک های مالی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج .ا.ا. تامین و با اجرای پروژه و بهره برداری از آن علاوه بر ایجاد جذابیت برای منطقه و هتل زاگرس موجبات درآمد زایی مجموعه بصورت مجزا و افزایش درآمد هتل بطور خاص فراهم خواهد آمد .